



EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Termo de aditivo nº 4 do contrato nº. 102/2022, objetivando a Urbanização de vias com execução de calçadas com blocos de concreto (paver), meio-fio de concreto, rampas de acessibilidade, serviços complementares e placas de obra em trechos da Av. Valério Osmar Estevão, Av. Paraná e Praça Beata Kuschner da Cidade de Ângulo, decorrente de Tomada de Preços nº 5/2022, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO e a ITAFE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº. 78.342.565/0001-44. Aditivam o contrato com uma redução de valores na importância de R\$ 9.438,38, em virtude de ter havido diminuição da meta física obra, nos termos da Lei de Licitações nº 14.133/21.

Ângulo 17 de julho de 2023

ROGERIO APARECIDO BERNARDO

PREFEITO MUNICIPAL